
Stap 3:  Het projectplan opstellen

3.1 Nadenken over de takenlijst
3.2 De takenlijst omzetten in een basisplan
3.3 De benodigde tijd schatten, afhankelijkheden

vaststellen en vertragingen identificeren
3.4 Wie doet wat?
3.5 Het plan in een werkrooster opnemen
3.6 De kosten berekenen
3.7 Mijlpalen en contingentieplannen
3.8 Controleren en aanpassen — kunt u het project doen,

moet u het doen, of is er een betere aanpak?
3.9 Het projectplan met de klant bespreken

1. De grondbeginselen

2. Het ‘wat’ en het ‘waarom’

3. Een projectplan opstellen

4. Het project opleveren

5. Het project afronden

Onderwerpen van dit hoofdstuk

• Het opstellen van het projectplan. Het projectplan beschrijft hoe u het project moet 
uitvoeren. Aan de hand van het plan kunt u zien hoelang het project gaat duren en 
hoeveel het gaat kosten.

• Nagaan of het project haalbaar is (kunt u het doen?) en in zakelijke zin verantwoord 
is (moet u het doen?).

Het opstellen van een projectplan wordt onder het kopje ‘De stappengids’ door middel 
van een uitvoerig voorbeeld uitgelegd. De gebruikte benadering kan zowel voor eenvou-
dige als complexe projecten worden gebruikt. Om ervoor te zorgen dat alle aspecten aan 
bod komen, is het voorbeeldplan ietwat ingewikkelder dan de in de vorige hoofdstukken 
gebruikte voorbeelden. Als u dit hoofdstuk goed doorleest, zult u zien dat de gebruikte 
benadering in feite heel eenvoudig is. Als u dit hoofdstuk begrijpt, begrijpt u het moei-
lijkste gedeelte van projectmanagement.
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Het kernpunt

• Projectmanagement heeft te maken met het op tijd en binnen het budget behalen 
van de doelstellingen. Hiervoor moet u goed weten hoe u een en ander gaat aanpak-
ken. Als u een projectplan opstelt, komt dit begrip vanzelf.

De context

Stel, u staat op het punt een contract met een van uw leveranciers te tekenen. De leveran-
cier krijgt een grote opdracht van uw bedrijf — wellicht het ontwikkelen van een nieuw 
computernetwerk of het inrichten van een aantal winkelvestigingen. Misschien moet u 
thuis een klus laten uitvoeren. Welk voorbeeld u ook neemt, u vraagt aan de leverancier 
om voor u een project uit te voeren. Stel ook dat u hebt afgesproken dat het project met 
de in hoofdstuk 2 beschreven benadering moet worden opgeleverd. Datgene wat u wilt, 
krijgt u dus ook. Welke informatie hebt u nu nog van uw leverancier nodig voordat u 
uw handtekening onder het contract zet? De belangrijkste vragen die u uzelf zou moeten 
stellen, zijn: ‘hoe lang gaat het duren?’ en ‘hoeveel gaat het kosten?’.

Maar wat nu als u zelf een project voor iemand anders moet uitvoeren? De klant wil dan 
ongetwijfeld weten hoelang een en ander gaat duren en hoeveel het gaat kosten. Om 
deze vragen te beantwoorden moet u weten hoe u het project gaat uitvoeren en hoeveel 
de diverse taken gaan kosten. De antwoorden op deze vragen worden duidelijk zodra u 
een projectplan opstelt.

Projectplannen leveren echter niet altijd de antwoorden die u wilt horen. Zo kan de klant 
de voorwaarde stellen dat het project eind mei voltooid moet zijn, terwijl het project 
volgens de planning zeker tot eind juli gaat duren. Misschien hebt u maximaal tiendui-
zend euro om te besteden, maar zal het project volgens de planning 25 duizend euro 
gaan kosten. Het projectplan stelt u in staat om te controleren of u het project onder de 
gestelde voorwaarden kunt uitvoeren, en of dit alles zakelijk verantwoord is.

Projectplannen vormen het hart van projectmanagement. Dit hoofdstuk is dan ook het 
langste van het boek. Een goede planning stelt de projectmanager in staat te bepalen 
wat precies moet worden opgeleverd en te controleren of dit binnen de gestelde tijd en 
het afgesproken budget kan worden gerealiseerd. Zonder enige planning complexe taken 
uitvoeren betekent dat u niet weet hoelang het project gaat duren en hoeveel het gaat 
kosten — en dergelijke kennis is in zowel uw zakelijke als privéleven vaak onontbeerlijk. 
Zonder plan weet u gewoonweg niet zeker of u de geformuleerde doelstellingen (het 
‘waarom’ en het ‘wat’) kunt halen. Zonder plan vaart u blind.
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Projectplanning en schattingen

Op de volgende bladzijden van dit boek vindt u inleidende informatie over projectplan-
ning en het maken van schattingen. U krijgt alle informatie die u nodig hebt om te 
beginnen met het opstellen van het projectplan. In de daaropvolgende sectie wordt deze 
kennis toegepast en zijn de daadwerkelijke stappen beschreven die u moet doorlopen 
om het projectplan uit te werken. De stappen worden door middel van een uitvoerig 
voorbeeld verduidelijkt.

Hoe u het project gaat aanpakken en de geformuleerde doelstellingen gaat verwezen-
lijken is beschreven in een document dat het projectplan heet. Op elementair niveau is 
het projectplan niet meer dan een lijst van taken die u moet verrichten om het plan te 
kunnen voltooien. In het plan is de volgorde van de te verrichten taken beschreven, de 
duur van elke taak en wie er voor wat verantwoordelijk is. Het plan heeft diverse toepas-
singen, maar de belangrijkste zijn:

• Het stelt u in staat te schatten hoelang het project gaat duren en hoeveel een en ander 
gaat kosten.

• Het geeft informatie die u kunt gebruiken om het project aan anderen uit te leggen.
• Het stelt u in staat de taken over verschillende mensen te verdelen. Dit is zeer belang-

rijk. Een plan is zowel een middel om taken te verdelen als een methode om de duur 
van de taken in te schatten.

• Het vormt de basis voor het beheren van het project zelf, om dit tot een goed einde 
te brengen. (Dit wordt behandeld in hoofdstuk 4.)

Professionele projectmanagers hebben een groot aantal hulpmiddelen tot hun beschik-
king, gebruiken veel jargon en kunnen terugvallen op hun ervaring. Het produceren 
van een plan voor een omvangrijk project vereist kennis en expertise. De basisstappen 
van het opstellen van een projectplan zijn echter niet ingewikkeld en gemakkelijk toe te 
passen op projecten van middelgrote omvang. Planning is gebaseerd op de gebruikelijke 
menselijke benadering voor het oplossen van problemen die te groot zijn om in één keer 
op te lossen: onderverdelen in kleinere stukjes. Dit proces wordt door projectmanagers 
ontleding genoemd.

Ik zal eerst de voor de hand liggende activiteiten voor het opstellen van een projectplan 
beschrijven. Vervolgens zal ik uitleggen hoe een plan in de praktijk kan worden opge-
steld. De zes activiteiten die nodig zijn om een plan op te stellen zijn:

1. Verdeel het plan in verschillende kerntaken. Verdeel deze taken weer in kleinere ta-
ken. Zo krijgt u een omvattende lijst van dingen die gedaan moeten worden om het 
project te voltooien.

2. Schat de tijd die voor elke taak nodig is.
3. Zet de taken in de juiste volgorde.
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4. Bepaal hoeveel mensen, geld en andere middelen nodig zijn om het plan uit te voe-
ren. Bereken de kosten hiervan.

5. Bekijk welke middelen daadwerkelijk beschikbaar zijn en stem het plan hierop af. 
Zodra u dit hebt gedaan, is de planning compleet.

6. Loop de planning nogmaals door. Voorziet het in uw behoeften? Als u het plan be-
kijkt, kunt u het plan dan ook echt uitvoeren, en is het verantwoord om het plan uit 
te voeren?

Deze zes activiteiten vormen een eenvoudige, logische reeks. In de praktijk zult u de 
activiteiten meermalen doorlopen voordat het plan helemaal ‘af’ is. Voordat u met de 
planning begint, zal ik deze activiteiten nader beschrijven.

Kerntaken en mijlpalen
Grote activiteiten opdelen in kleinere taken is iets wat we vaak doen. Of het nu gaat om 
een tripje naar Amsterdam (bestaande uit drie taken: naar het station fi etsen, de trein 
naar CS nemen en vervolgens de tram naar de eindbestemming) of een complexe activi-
teit (bestaande uit honderden taken), we beginnen altijd met ontleden. Ontleding in een 
project is over het algemeen ingewikkelder dan de ontleding die we in het dagelijks leven 
verrichten. Het onderverdelen van een groot project in relevante taken vereist veel denk-
werk en inspanning. Bij het vaststellen van de taken kunt u gebruikmaken van uw eigen 
ervaring of de ervaring van iemand anders die bekend is met het te plannen project.

Een van de problemen voor mensen die nog weinig ervaring met projectplanning heb-
ben, is bepalen tot hoever ze de taken moeten onderverdelen. Dit is een subjectieve 
inschatting; er zijn geen vaste richtlijnen. Blijf echter rekening houden met het doel 
van het plan. U hoeft geen uitvoerige, stapsgewijze instructies voor het uitvoeren van 
elke taak te geven, maar eerder een structuur die u kunt gebruiken voor het schatten van 
de tijd en de kosten, het toekennen van verantwoordelijkheden en het beheren van de 
projectoplevering. Zodra u het project in de diverse kerntaken hebt onderverdeeld, moet 
u uzelf het volgende afvragen:

• Is dit voldoende om het project in goede banen te leiden?
• Beschik ik over voldoende informatie om goede schattingen te kunnen maken en het 

project goed in te roosteren?

Neem bijvoorbeeld de drie verschillende kerntaken van een opknapklusje (tabel 3.1):
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Onvoldoende detail Voldoende detail Te veel detail

Kamer opknappen Verf kiezen en kopen
Muren voorbehandelen
Eerste laag aanbrengen
Tweede laag aanbrengen
Bijwerken

Naar bouwmarkt
Verfmonsters halen
Uitproberen op muur
Wachten tot verf droog is
Kleur kiezen
Schatten hoeveelheid verf
Terug naar bouwmarkt
Verf kopen
Muren onderzoeken
Alle gaatjes en scheurtjes markeren
Gaten en scheuren opvullen
Behang herstellen

Tabel 3.1  Voorbeeld van een projectontleding

Als u nog weinig ervaring hebt en het project enige tijd gaat duren (stel, langer dan een 
maand), kan het handig zijn bepaalde mijlpalen vast te stellen. Mijlpalen zijn momen-
ten in het project waarop u een belangrijke fase hebt afgerond. Zodra u begint met het 
beheren van een project, zult u erachter komen dat bepaalde kleinere taken verschoven 
moeten worden. Dit mag echter niet met de mijlpalen gebeuren. Mijlpalen zijn handig 
om de algehele voortgang in de gaten te houden. Aan de hand van mijlpalen weet u 
waar u ongeveer bent, zonder alle details precies te hoeven kennen. Het zijn geen ac-
tiviteiten op zich, maar vertegenwoordigen het afronden van een reeks activiteiten en 
het opleveren van bepaalde tussentijdse resultaten. Eén mijlpaal per maand is een goede 
vuistregel. In tabel 3.2 vindt u enkele voorbeelden van mogelijke mijlpalen, voor drie 
verschillende projecten.

Project I Project II Project III

Project-
beschrijving

Een huis bouwen Een computersysteem 
ontwikkelen

Een korte fi lm 
maken als school-
opdracht

Mogelijke 
mijlpalen

1. Fundering gelegd
2. Muren en dak 

voltooid
3. Binnenmuren, 

waterleidingen 
en elektra 
voltooid

4. Afwerking en 
inrichting

1. Wensen verzameld
2. Systeemontwerp 

afgerond
3. Programmeerwerk 

uitgevoerd
4. Systeemtests afgerond
5. Bugs verwijderd 

en systeem 
geïmplementeerd

1. Script geschreven
2. Casting afgerond
3. Tekst uit het hoofd 

geleerd
4. Filmen afgerond
5. Montage afgerond
6. Film vertoond

Tabel 3.2  Voorbeelden van mijlpalen
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De benodigde tijd inschatten
Het gedeelte van de planning waarmee mensen de meeste moeite hebben, en dat de 
meeste stress veroorzaakt, is schatten hoelang het project gaat duren. Een accurate schat-
ting maken is lastig en de meeste mensen zijn hier gewoonweg niet zo goed in. Allereerst 
moet u beseffen dat uw schatting niet exact hoeft te zijn, hoewel enige accuratesse nooit 
weg is. Schattingen blijven altijd benaderingen, of toekomstvoorspellingen. Als u een 
exacte schatting probeert te maken, bent u hier waarschijnlijk meer tijd aan kwijt dan 
aan welk ander gedeelte van het project dan ook. Schatten is zowel kunst als kunde en 
gaat gemakkelijker naarmate u meer ervaring krijgt.

Vervolgens moet u bepalen wat u precies aan het schatten bent. Uw schattingen moeten 
betrekking hebben op de inspanningen die in een bepaalde taak gaan zitten, en niet op 
de tijd die het duurt voordat de taak is afgerond. Dit is een subtiel maar essentieel ver-
schil. De inspanning heeft betrekking op de tijd die u aan een bepaalde taak moet beste-
den om deze af te ronden. De duur is de tijd die u aan de daadwerkelijke taakuitvoering 
besteedt. Het kan bijvoorbeeld een uur duren om een verslag te lezen (inspanning), maar 
als u begint met lezen, vervolgens iets anders gaat doen en pas na een paar uur het verslag 
uitleest, bent u vijf tot zes uur bezig om de taak te voltooien (duur). Tijdens de planning 
zou u zich alleen moeten richten op de benodigde inspanning: één uur. Het mooie van 
planning is dat de duur automatisch kan worden afgeleid zodra u de reeks van benodigde 
taken in een project bekijkt.

Schattingen moeten ook iets zeggen over hoelang een bepaalde taak normaal gesproken 
moet duren. Wat is een redelijke tijd? De meeste taken duren in verschillende omstan-
digheden korter of langer dan gebruikelijk. Zo kost het gemiddeld een dag of twee om 
een boek te lezen, mits u niets anders doet en niet wordt gestoord. Sommige boeken hebt 
u echter in een halve dag al uit, terwijl andere veel langer duren. Als ik u zou vragen 
hoelang het zou duren om honderd boeken te lezen, zou u zeggen, wel, wellicht tussen 
de vijftig en vierhonderd dagen. Voor uw planning gebruikt u dan het gemiddelde van 
twee dagen per boek (of honderd boeken in tweehonderd dagen). Dit betekent echter 
dat de kans bestaat dat u tijd tekort komt. Dit wordt opgevangen door middel van con-
tingentieplannen, wat we later zullen behandelen. In de praktijk gebruiken mensen voor 
planningen vaak de maximale hoeveelheid tijd die voor een taak nodig is. Als u dit echter 
doet, kan uw planning te lang worden — een stuk langer dan het project waarschijnlijk 
gaat duren.

De tijdseenheid die u voor uw schatting moet gebruiken is afhankelijk van de omvang 
van het project. U kunt schatten in uren, dagen, weken, maanden of jaren. De tijdseen-
heid kan manuren, mandagen, manweken, manmaanden enzovoort zijn (waarbij een 
manuur de hoeveelheid werk is die één persoon in één uur kan verrichten, een man-
week de hoeveelheid werk die één persoon in één week kan verrichten enzovoort). In de 
praktijk is het gebruiken van mandagen voldoende accuraat voor kleine tot middelgrote 
projecten. Het gebruiken van manuren geeft vaak een ietwat misleidende indruk van 
accuratesse. Als u dit doet, bent u waarschijnlijk iets te grondig geweest met de onderver-

32

PR
O

JE
C

TM
A

N
A

G
EM

EN
T

ST
A

P 
3:

  
H

ET
 P

RO
JE

C
TP

LA
N

 O
PS

TE
LL

EN

Projectmanagement_v5.indd   32Projectmanagement_v5.indd   32 21-07-2006   15:20:4121-07-2006   15:20:41



deling van taken. Voor grotere projecten zijn manweken of zelfs manmaanden meestal 
voldoende. Manjaren zijn doorgaans niet accuraat genoeg!

Maar wat moet u nu doen als u echt geen idee hebt hoelang een bepaalde taak gaat du-
ren? Er zijn diverse specialistische methoden om de duur van taken vast te stellen, maar 
in wezen beschikt u over vijf mogelijkheden:

1. Vraag het aan iemand die het wel weet. Dit is de beste mogelijkheid. Schattingen op 
basis van ervaring zijn doorgaans de beste.

2. Gebruik vuistregels. Als het bijvoorbeeld één uur en vijftien minuten duurt om een pc 
op een werkplek te installeren, kan iemand waarschijnlijk zes pc’s per dag installeren. 
De installatie van honderd pc’s duurt dan ongeveer zeventien dagen, mits de betref-
fende installateur zich volledig op de taak kan richten.

3. Modelleer de taak naar andere, vergelijkbare taken. Als u niemand kent die de betreffende 
taak heeft gedaan, hebt u zelf dan wel eens iets vergelijkbaars gedaan? Hoelang deed 
u er toen over?

4. Verdeel de taak in kleinere taken waarvan u de duur wel kunt schatten. Een dergelijke 
methode werkt goed in situaties waarin een verdere onderverdeling tot meer helder-
heid leidt. Als u echter uitkomt bij een aantal zeer kleine taken die elk één tot twee 
uur duren, bent u te ver gegaan. Tot op zekere hoogte kunt de duur gemakkelijker 
schatten door de taak in kleinere porties te verdelen. Op een gegeven moment moet 
u echter een schatting maken; het schatten van de duur van tien kleine taken is in 
wezen niet accurater dan het schatten van de duur van één grote taak.

5. Maak aannames. In dit geval omvat de schatting niet meer dan een (onderbouwde) 
aanname. Als u niet méér informatie tot uw beschikking hebt, gebruik dan deze me-
thode.

Nadat u de taken hebt vastgesteld en hun duur hebt geschat, kunt u een conceptplan 
opstellen. Het kan echter zijn dat u foutjes hebt gemaakt of dat de zaken in de praktijk 
anders uitpakken dan gedacht. Hoe kunt u dit opvangen? U kunt dan een potje geld 
opzijzetten of wat extra tijd inruimen, voor het geval er problemen ontstaan. Dit wordt 
contingentieplanning genoemd. De hoeveelheid contingentieplannen die u opstelt, is af-
hankelijk van hoe risicovol het project is en hoeveel ervaring u hebt. Voor projecten met 
beperkt risico of projecten die u al eerder hebt uitgevoerd is een buffer van tien procent 
extra tijd en geld meestal wel voldoende. Is het project risicovol, dan is een buffer van 
twintig tot vijfentwintig procent extra tijd en geld raadzaam. Bij een zeer groot risico en 
volstrekt onbekende taken moet u denken aan een buffer van vijftig procent extra tijd 
en geld. Maar is dit eigenlijk geen ‘vals spelen’, of een teken van slechte planning? Zeker 
niet. Contingentieplannen worden alleen gebruikt als ze echt nodig zijn. Een goede 
projectmanager weet dat hij of zij de toekomst niet met honderd procent zekerheid kan 
voorspellen, met name als het risico groot is of de taken onbekend zijn.

Het belang van contingentieplanning is ook afhankelijk van wat er gebeurt zodra het 
project is afgerond. Als het om een persoonlijk project gaat en het weinig uitmaakt als 
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er iets meer geld wordt uitgegeven, gebruikt u projectmanagement eenvoudigweg omdat 
het een ingewikkelde taak is en u zeker wilt weten dat de taak wordt uitgevoerd. U hoeft 
dan geen contingentieplannen te ontwikkelen. Is het echter een essentieel project, waar-
bij na afronding andere zakelijke processen in gang moeten worden gezet, moet u ervoor 
zorgen dat de opgegeven deadline gehaald wordt. U moet dan een buffer inbouwen, in de 
vorm van contingentieplanning. Een dergelijke buffer inbouwen is zeker geen verspilde 
moeite — eerder zinvol management.

De taken ordenen
Stel, u hebt het project in honderd afzonderlijke taken verdeeld. In theorie kunt u dan 
tegelijkertijd met alle honderd taken beginnen; het project duurt dan zo lang als de 
langste taak. Er zijn echter twee problemen:

• Er zijn afhankelijkheden tussen bepaalde taken.
• Mensen kunnen maar zoveel tegelijkertijd doen; bepaalde taken moeten dus wachten 

totdat er tijd vrijkomt.

Een afhankelijkheid is een bepaald verband tussen activiteiten, zodat de activiteiten in een 
bepaalde volgorde moeten worden uitgevoerd. Als ik een autoritje wil maken, moet ik er 
bijvoorbeeld voor zorgen dat er benzine in de tank zit. Autorijden is dus afhankelijk van 
tanken bij een tankstation. Er zijn diverse vormen van afhankelijkheid, maar u hoeft in 
wezen alleen te kijken naar de vereisten voor een bepaalde taak. Welke taken moeten 
er worden uitgevoerd of gestart voordat u met een bepaalde taak kunt beginnen? Deze 
taken worden in uw planning als taakvereisten opgenomen.

Een bepaald soort taakvereiste is de externe afhankelijkheid. Dit is afhankelijkheid van 
een taak die niet in uw project of onder uw invloed wordt uitgevoerd. Stel, u moet enkele 
nieuwe huizen ontwerpen en bouwen. U bent echter niet betrokken bij het verwerven 
van de bouwgrond of het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Alle taken voor 
het uitkiezen en aankopen van de bouwgrond en het aanvragen van bouwvergunnin-
gen worden buiten de context van uw project uitgevoerd en zijn niet in uw projectplan 
opgenomen. U bent echter wel afhankelijk van de afronding van deze taken — zonder 
bouwgrond of -vergunningen kunt u niet aan de slag. Bij het ordenen van uw eigen taken 
moet u dus rekening houden met deze externe afhankelijkheden. (De externe afhanke-
lijkheden moeten in uw projectdefi nitie zijn vermeld.)

Bij het doorlezen van uw plan kunt u taken tegenkomen waarbij u denkt: ‘Oh, ik kan 
die taak al voor de helft doen, maar om de taak te voltooien moet ik vervolgens even 
een weekje wachten, omdat er dan eerst iets anders moet worden gedaan.’ Splits derge-
lijke taken in twee delen op. Een goed voorbeeld van zo’n taak is wanneer u iets bij een 
leverancier moet bestellen. Als u nieuwe beeldschermen in uw kantoor moet plaatsen, 
bent u afhankelijk van de aanlevering ervan. Het verwijderen van de oude beeldscher-
men is ook onderdeel van deze taak. U kunt de nieuwe beeldschermen niet plaatsen 
voordat u ze van uw leverancier hebt ontvangen, maar u kunt de oude schermen wel al 
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verwijderen. Verdeel de taak dus in twee helften. De eerste helft van de taak (verwijderen 
oude beeldschermen) kan direct worden uitgevoerd; de tweede helft (plaatsen nieuwe 
beeldschermen) kan pas plaatsvinden wanneer de vereiste taak is uitgevoerd (aanleveren 
nieuwe beeldschermen).

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen taken met bepaalde vereiste taken en 
taken die afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van mensen. In het tweede geval kan 
de uitvoering vaak worden versneld door meer mensen in te zetten; dit is in het eerste 
geval niet mogelijk.

Misschien denkt u dat het inzetten van meer mensen de projectuitvoering altijd zal 
versnellen. Dit kan zo zijn, maar houd er rekening mee dan niet alle taken in kleinere 
taken voor verschillende mensen kunnen worden opgesplitst. Dit kunnen we aan de 
hand van een bekende zinspreuk uit het projectmanagement verduidelijken: ‘Een vrouw 
heeft negen maanden nodig om een kind te krijgen, maar negen vrouwen kunnen niet 
binnen één maand een kind krijgen.’ Een kind krijgen duurt ten minste negen maanden, 
ongeacht de hoeveelheid middelen die u beschikbaar stelt. Als u meer mensen inzet, kan 
de logistiek ook ingewikkelder worden, zodat u meer tijd kwijt bent aan het aansturen 
van mensen.

De mensen in het projectteam
Zodra u de takenlijst hebt opgesteld, kunt u het projectteam samenstellen. Waarschijn-
lijk had u vóór het opstellen van het projectplan al een aardig idee van de samenstelling. 
Het is echter belangrijk dat u het juiste team bijeenbrengt. Zonder het juiste team kan 
het project niet worden afgerond, ongeacht de kwaliteit van het plan. Bij het uitkiezen 
van de teamleden moet u rekening houden met het volgende:

1. Welke vaardigheden zijn nodig en over welke vaardigheden beschikken de beoogde 
teamleden? Probeer de benodigde en beschikbare vaardigheden zo veel mogelijk 
overeen te laten komen.

2. Hoeveel mensen met een bepaalde vaardigheid hebt u nodig?
3. Wie beschikken er over deze vaardigheid?
4. Zijn ze beschikbaar? Het heeft weinig zin een project te starten met mensen die druk 

bezig zijn met andere taken.
5. Kunt u ze betalen? Mensen werken meestal niet gratis en voor niets, en verschillende 

mensen verwachten een verschillende beloning. Als u uw mensen uit uw projectbud-
get moet betalen, kunt u zich de beoogde teamleden dan veroorloven?

6. Hebben ze de juiste instelling? Dit wordt vaak vergeten, maar u wilt niet alleen be-
taalbare krachten met de juiste vaardigheden, maar ook mensen die zich betrokken 
voelen bij het project. Een welwillend, enthousiast iemand zal vaak meer werk verzet-
ten dan een capabel maar ongeïnteresseerd teamlid.

Ook u, de projectmanager, bent lid van het team. Onderschat niet de hoeveelheid werk 
die nodig is om het project in goede banen te leiden. Bij een klein project kunt u project-
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manager zijn en zelf ook bepaalde projecttaken uitvoeren. Bij een groot project zal het 
beheren zelf al uw tijd vergen — u kunt dan zelf geen andere taken uitvoeren.

De kosten bepalen
De kosten van het project vallen in twee categorieën:

• De kosten van het uitvoeren van de projecttaken. Deze kosten omvatten doorgaans de tijd 
die mensen kwijt zijn aan de taakuitvoering, of de kosten van het huren of aanschaf-
fen van de middelen die u nodig hebt om het project uit te voeren. Zo kan het zijn 
dat u gedurende enkele maanden werkruimte voor het projectteam moet huren of 
bepaalde software moet aanschaffen.

• De kosten van de middelen die u moet aanschaffen om de eindresultaten te behalen. Stel, 
het project omvat het bouwen van enkele huizen; u hebt dan bouwmaterialen nodig. 
Moet u een nieuw computersysteem aanleggen, dan moet u pc’s en software aan-
schaffen.

Ik zal deze kosten niet in boekhoudkundige zin gaan behandelen, aangezien dit niet 
relevant is voor projectmanagement. Het kan echter wel helpen om de variabele kosten 
(de kosten die afhankelijk zijn van de hoeveelheid gebruikte of aangeschafte middelen) 
en de vaste kosten (de kosten die gelijk blijven, ongeacht de gebruikte hoeveelheid) vast 
te stellen. Om de totale kosten te berekenen moet u alle variabele en vaste kostenele-
menten vaststellen.

Het budget voor het project bestaat uit de totale kosten van al deze elementen. Sommige 
bedrijven houden geen rekening met de kosten van personeelsinzet. In het (uitvoerige) 
voorbeeld hieronder heb ik wel kosten aan werktijd verbonden. Dit is een goed gebruik, 
aangezien het u ertoe dwingt om ervoor te zorgen dat mensen bepaalde taken binnen 
de vastgestelde tijd volbrengen. Als u kosten aan werktijd verbindt, vergeet dan ook niet 
uw eigen tijd, als projectmanager.

Sommige kosten zijn al bekend of kunnen gemakkelijk worden opgezocht, zoals de kos-
ten van een computer. Andere kosten moeten worden geschat; hiervoor kunt u dezelfde 
methoden gebruiken als voor het schatten van de benodigde tijd. Roep indien mogelijk 
de hulp van een kenner in. Als dit niet kan, moet u bepaalde aannames maken. Hoe meer 
u moet schatten, hoe groter de kans dat het budget niet klopt, en hoe groter de buffer 
die u moet inbouwen.

Kunt u het project doen? Moet u het project doen?
Zodra u over een projectplan beschikt en een goed beeld van de tijd en kosten hebt, 
is het bijna tijd om met het project te starten. Bijna — maar eerst moet u uzelf enkele 
belangrijke vragen stellen:

1. Kan ik het project doen? Is het mogelijk? Als u volgens het plan vijftig mensen nodig 
hebt en er zijn er maar tien beschikbaar, of als het project één miljoen euro kost en u 
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hebt maar tienduizend euro, dan is het project niet mogelijk— of tenminste niet op 
de beoogde wijze.

2. Moet ik het project doen? Is het project wel rendabel? Voldoet het project aan de door 
u gestelde voorwaarden? (En als er voorwaarden zijn, is er dan een maximum verbon-
den aan de tijd waarin of het geld waarvoor het project moet worden uitgevoerd?) 
Als u met het project begint, beantwoordt u dan het oorspronkelijke ‘waarom’? Als 
het project wordt uitgevoerd om de kosten met vierhonderdduizend euro te verla-
gen, maar het project zelf kost twee miljoen, en u hebt die twee miljoen, dan is het 
project in principe haalbaar. Het is dan echter niet zo verstandig om met het project 
te beginnen, aangezien de kosten niet opwegen tegen de eventueel gerealiseerde kos-
tenbesparingen.

Helaas gebeurt het maar al te vaak dat uit de planning blijkt dat datgene wat u wilt, niet 
mogelijk is. Als dit het geval is, geef de moed dan niet gelijk op. Denk na over dingen 
die u zou kunnen veranderen, zodat u aan de gestelde voorwaarden kunt voldoen. Als 
een deadline bijvoorbeeld te strak blijkt, kunt u een en ander dan sneller laten verlopen 
door meer geld uit te geven? Mocht u het project met het huidige budget niet kunnen 
uitvoeren, kunt u het project dan goedkoper maken, door de reikwijdte te beperken, de 
kwaliteit te verlagen of meer risico te nemen?

Hoewel u met projectmanagement de kans vergroot dat u een ingewikkelde taak tot een 
goed einde brengt, kunt u er geen wonderen mee verrichten. Het is dan beter om direct 
de waarheid voorgeschoteld te krijgen dan om tijd en geld te besteden, alleen om er later 
pas achter te komen dat het project niet haalbaar is. Zelfs als het project kan en moet 
worden uitgevoerd, moet u de planning goed nalopen en controleren of de gehanteerde 
methode wel de juiste methode is. De eerste versie van een plan is doorgaans niet de 
beste.

Projectplanning in de praktijk
In de volgende sectie zal ik uitleggen hoe het ontwikkelen van een projectplan in de 
praktijk verloopt. De eerste keer dat u een planning maakt, zal niet makkelijk zijn. U 
zult uzelf steeds weer afvragen of bepaalde zaken wel goed genoeg zijn geregeld. De 
tijd en moeite die u aan de planning besteedt, is een inschatting en afhankelijk van de 
complexiteit van het project. Sommige projectmanagers plannen redelijk snel, terwijl 
andere tot dertig procent van de totale projectduur bezig zijn met het opstellen van het 
projectplan. U moet een gulden middenweg zien te vinden tussen eindeloos plannen en 
de planning afraffelen. Planning is een zinvolle bezigheid. Hoe beter u plant, hoe beter 
het project zal verlopen. Onthoud echter ook dat het projectplan niet méér is dan een 
middel om het project te kunnen afronden, en geen doel op zich.

Er zijn diverse softwarepakketten die u kunnen helpen met het implementeren van de 
in dit hoofdstuk beschreven methoden. Ik ga er echter van uit dat u niet over dergelijke 
software beschikt en zal dus met enkele eenvoudige formulieren werken. Ook als u wel 
gespecialiseerde projectmanagementsoftware hebt, is het raadzaam om de eerste keer de 
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formulieren te gebruiken; zo leert u het proces beter kennen. Hoe goed de softwarepak-
ketten ook helpen met het beheren van het planningsproces, ze zorgen er niet voor dat 
u een goed plan opstelt — dat is iets wat helder en gestructureerd denkwerk vereist.
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De stappengids — Stap 3: Het projectplan opstellen

In de vorige sectie hebt u alles gelezen wat u nodig hebt om een projectplan op te stellen. 
In deze sectie gaan we deze informatie toepassen aan de hand van een praktijkvoorbeeld. 
Het voorbeeld is iets uitgebreider dan de voorbeelden in de vorige hoofdstukken, om 
ervoor te zorgen dat alle nuances duidelijk worden. Lees het voorbeeld aandachtig door; 
u zult dan het ingewikkeldste gedeelte van het boek achter de rug hebben.

Stap 3.1: Nadenken over de takenlijst

U begint door goed na te denken over de taken die u moet verrichten om het project 
tot een goed einde te brengen. Het doel is om een volledige lijst van taken te krijgen, 
in ruwweg de juiste volgorde geordend. U kunt dit zelf doen, maar het is beter om ook 
anderen bij het proces te betrekken. (Ik raad echter aan om niet met meer dan vijf of 
zes mensen rond de tafel te gaan zitten. Tenzij u zeer bedreven bent in het leiden van 
brainstormsessies, kunnen er al snel meningsverschillen ontstaan.) Als u iemand kent die 
al een vergelijkbaar project heeft uitgevoerd, nodig hem of haar dan ook uit, aangezien 
die ervaring zeer welkom zal zijn.

Succesfactor 2: Ontwikkel een omvattend perspectief

Het klinkt logisch, maar succesvolle projecten zijn niet de projecten waarin enkele taken 
worden uitgevoerd, maar de projecten waarin alle benodigde taken worden voltooid. 
Toch hebben niet alle projectmanagers zo’n omvattend perspectief. Met een omvattend 
perspectief bedoel ik dat ze voortdurend de vraag stellen: ‘Wat moet ik nog doen? Heb ik 
alles gedaan wat gedaan moest worden? Is er nog voldoende tijd en geld beschikbaar om 
alles te doen wat nodig is om dit project succesvol af te ronden? Zijn we iets vergeten?’ 
Een omvattend perspectief impliceert een holistische zienswijze op het project, en niet 
alleen aandacht voor die zaken waarmee u op dat moment toevallig bezig bent.

Een omvattend perspectief betekent terugkijken op datgene wat al gedaan is en con-
troleren of dat ook voldoende is — of er niets over het hoofd is gezien. Een omvattend 
perspectief betekent ook vooruitkijken, en ervoor te zorgen dat het plan volledig en bin-
nen het budget kan worden afgerond. Vanaf de eerste dag moet u aandacht besteden 
aan al datgene wat nodig is om uw einddoel te verwezenlijken. Taken van het soort dat 
in hoofdstuk 5 is beschreven, worden niet vergeten door projectmanagers die een omvat-
tend perspectief hanteren.

De kans is klein dat u gelijk al een volledige lijst van taken zult opstellen of dat u ze in 
de juiste volgorde kunt zetten. U zult steeds weer nieuwe taken toevoegen en de volgorde 
diverse malen veranderen.
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Een goede manier om dit te doen is om elke taak op een post-it-papiertje te schrijven. Elk 
papiertje moet één taak bevatten. Schrijf de taken op en plak de papiertjes op een muur. 
In het begin zult u nog weinig overzicht hebben, maar naarmate er meer papiertjes aan 
de muur hangen, zult u meer en meer relevante taken verzinnen.

Zodra u alle benodigde taken op de muur hebt geplakt, kunt u de gerelateerde taken 
bij elkaar verzamelen. Het doel is om een hiërarchie van taken te krijgen. Een takenhi-
erarchie bevat een opsplitsing van een taak in kleinere taken. Stel, u hebt de kerntaak 
‘Nieuwe kantoorcomputers installeren’. Deze taak bestaat uit een aantal deeltaken, zoals 
‘Computers uitkiezen’, ‘Kantoorsoftware selecteren’, ‘Computers plaatsen’ en ‘Software 
installeren’. Er kunnen diverse niveaus van deeltaken zijn. Plaats deze groepen taken in 
de meest logische volgorde.

Zodra u de papiertjes op de muur hebt geplakt, beschikt u over een eerste conceptversie 
van uw planning. U zult nu meer overzicht hebben, maar de planning is nog niet com-
pleet. Stel uzelf de volgende vragen:

1. Zijn dit werkelijk alle taken die ik moet doen om mijn doelstellingen te halen? Zo 
niet, voeg de ontbrekende taken dan toe.

2. Zijn de taken voldoende uiteengezet, zodat ik ze goed begrijp en aan de juiste mensen 
kan toewijzen? Zo niet, splits de taken dan verder op, totdat u alle benodigde activi-
teiten voor u ziet. Blijf dit doen totdat u goed ziet wie wat moet doen om de planning 
ten uitvoer te kunnen brengen.

3. Zijn al deze taken noodzakelijk? Verwijder taken die niet nodig zijn om uw doelstel-
lingen te kunnen behalen. Tijdens een brainstormsessie worden vaak taken bedacht 
die niet echt nodig zijn voor het project.

4. Zijn alle taken verschillend of zijn sommige in wezen dezelfde? Verwijder taken die 
‘dubbelop’ zijn. Als twee taken overlappen, defi nieer ze dan opnieuw, zodat u twee 
afzonderlijke activiteiten krijgt. (Zo is er overlapping tussen de taken ‘Verkopers op-
leiden’ en ‘Verkopers in Amsterdam opleiden’. Herschrijf deze taken, zodat ze afzon-
derlijke activiteiten omvatten.)

Zodra u een goede takenlijst hebt, moet u de taken nummeren in de volgorde waarin 
ze moeten worden uitgevoerd. Begin met 1; tel voor elke extra taak 1 op. Schrijf dit 
nummer in de linker bovenhoek van het post-it-papiertje. Dit nummer is het taaknum-
mer. Vervolgens moet u de taken nogmaals nummeren, maar dit keer moet u rekening 
houden met de taakhiërarchie. Dit wordt de Work Breakdown Structure genoemd, of de 
WBS. Begin wederom met een 1, maar schrijf dit nu in de rechter bovenhoek van de 
post-it. Als de taak andere taken omvat, nummer deze taken dan 1.1, 1.2, 1.3 enzovoort. 
Omvatten deze deeltaken weer eigen deeltaken, geef deze dan de nummers 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3 enzovoort.

Het WBS-nummer is het nummer dat u gebruikt voor het beheren van het project en 
wordt hieronder nader beschreven. Het taaknummer heeft eigenlijk alleen een admini-
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stratieve functie; het WBS-nummer is zeer belangrijk. Het taaknummer hebt u eigenlijk 
niet nodig, maar helpt alleen met het schikken en compleet houden van uw post-its.

Stel, uw project omvat het inrichten van de kantoorruimte die uw bedrijf recentelijk in 
gebruik heeft genomen. In de ruimte moeten honderd werknemers een plekje krijgen. 
(De projectdefi nitie voor dit project hebben we in het vorige hoofdstuk opgesteld; zie 
tabel 2.4.) U wilt het project zelf uitvoeren, maar hebt wel gespecialiseerde hulp nodig. 
U benadert dus een aannemer om u te helpen met het project. U wilt de kantoorruimte 
opnieuw indelen, hetgeen nieuwe belichting en stopcontacten betekent. Verder moet er 
nieuw meubilair komen, en betere computers. De aannemer zal u helpen met de indeling 
en het meubilair, maar de computers regelt u met uw eigen IT-mensen. De post-its voor 
dit project kunnen er als volgt uitzien:

1 1 7 2 13 3

2 1.1 8 2.1 14 3.1 19 4.1

15 3.2 20 4.2

16 3.3 21 4.3

17 3.4 22 4.4

23 4.5

3 1.2 9 2.2

4 1.3 10 2.2.1

5 1.4 11 2.2.2

6 1.5 12 2.3

18 4

Aannemer
kiezen

Ruimte
voorbereiden

Meubilair
plaatsen

Wensen
opstellen

Nieuwe
indeling
maken

Nieuw
meubilair

kiezen

Nieuwe
pc’s kiezen

Meubilair
bestellen

Software
kiezen

Oud
meubilair

verwijderen

Pc’s en
software
bestellen

Nieuw
meubilair
plaatsen

Software
installeren

Pc’s
installeren

Aanbesteding
opstellen

Elektra
installeren

Mogelijke
aannemers

kiezen

Nieuwe
belichting
installeren

Offertes
analyseren

Nieuwe
stopcontacten

plaatsen

 Aannemer
kiezen

Tapijt 
leggen

Computer-
systeem

installeren

Output van brainstormsessie
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In deze fase hoeft u zich nog geen zorgen te maken over de precieze volgorde of wie 
verantwoordelijk is voor wat.

Stap 3.2: De takenlijst omzetten in een basisplan

De taken die u op de post-its hebt beschreven, moeten nu in het plan worden opgeno-
men. Deze informatie wordt, eenmaal gedocumenteerd, door projectmanagers de Work 
Breakdown Structure genoemd. Het plan bevat nog meer informatie dan deze WBS, maar 
de WBS vormt de structuur waarop de overige informatie wordt gebaseerd.

De informatie op de post-its moet nu in een formulier worden opgenomen. Hierbij kan 
het misschien nodig zijn bepaalde taken opnieuw te beschrijven, voor extra duidelijk-
heid. Ook kan het zijn dat u erachter komt dat u nog enkele taken bent vergeten.

Hierna zal ik u laten zien hoe u het plan kunt voltooien door alle informatie in een tabel 
op te nemen. De tabel wordt kolom voor kolom opgebouwd, totdat u over een compleet 
plan beschikt. De eerste drie kolommen bevatten de informatie die we al op de post-its 
hebben gezet. U krijgt dan iets zoals in tabel 3.3.
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Taak-
nummer

WBS-
nummer

Taakomschrijving

1 1 Aannemer kiezen

2 1.1 Wensen opstellen (wat de aannemer moet doen)

3 1.2 Aanbesteding opstellen (wensen omzetten in een formele 
aanbestedingsopdracht)

4 1.3 Mogelijke aannemers kiezen

5 1.4 Aanbesteding naar mogelijke aannemers sturen

6 1.5 Offertes analyseren

7 1.6 Aannemer kiezen

8 2 Ruimte voorbereiden

9 2.1 Nieuwe indeling maken

10 2.2 Elektra installeren

11 2.2.1 Nieuwe belichting installeren

12 2.2.2 Nieuwe stopcontacten plaatsen

13 2.3 Tapijt leggen

14 2.4 Telefoons plaatsen

15 3 Meubilair plaatsen

16 3.1 Nieuw meubilair kiezen

17 3.2 Meubilair bestellen

18 3.3 Oud meubilair verwijderen

19 3.4 Nieuw meubilair plaatsen

20 4 Computersysteem installeren

21 4.1 Nieuwe pc’s kiezen

22 4.2 Software kiezen

23 4.3 Pc’s en software bestellen

24 4.4 Software installeren

25 4.5 Pc’s installeren

Tabel 3.3  Voorbeeld van het eerste basisplan

Als u de informatie in een dergelijke vorm voor u ziet, kunt u nieuwe ideeën voor het 
projectplan krijgen. Stel uzelf wederom de volgende vragen:
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• Zijn dit werkelijk alle taken die ik moet doen om de doelstellingen te halen? (Con-
troleer de projectdefi nitie.)

• Is er nog iets aan het einde van het project wat ik nog niet heb meegenomen? In deze 
fase kan het zin hebben even vooruit te lopen en hoofdstuk 5 erbij te pakken. Er zijn 
diverse taken die aan het einde van een project moeten worden uitgevoerd, maar 
vaak worden vergeten. Ook deze taken moeten in het plan en het budget worden 
opgenomen.

• Zijn alle taken voldoende opgesplitst, zodat ik alle activiteiten goed begrijp en kan 
toewijzen?

• Is er nog iets anders nodig om mijn doelstellingen te halen, en zijn er overbodige 
taken?

Breng indien nodig nog wijzigingen aan. In deze fase moet u naar volledigheid streven. 
Als u goed hebt opgelet, ziet u dat ik twee extra taken aan het projectplan heb toegevoegd 
— een nieuwe taak 1.4 (‘Aanbesteding naar mogelijke aannemers sturen’) lijkt noodzake-
lijk tussen de oorspronkelijke taken 1.3 (‘Mogelijke aannemers kiezen’) en 1.4 (‘Offertes 
analyseren’). Taak 2.4 (‘Telefoons plaatsen’) stond wel in de projectdefi nitie, maar waren 
we tijdens het brainstormen vergeten.

Stap 3.3: De benodigde tijd schatten, afhankelijkheden vaststellen en 
vertragingen identifi ceren

Om de WBS in een werkrooster van activiteiten om te zetten, moet u opschrijven hoe-
lang elke taak gaat duren en of er bepaalde afhankelijkheden tussen de taken zijn.

Als een taak in diverse deeltaken is opgesplitst, moet u de duur van de deeltaken schatten 
en niet de duur van de taak zelf. (De duur van de taak zelf wordt uiteraard bepaald door 
de duur van de deeltaken.) Omdat in ons voorbeeld taak 1 opgesplitst is in deeltaken 1.1 
tot en met 1.6, heb ik dus de duur van deeltaken 1.1 tot en met 1.6 geschat, en niet de 
duur van taak 1.

Soms ontstaan vertragingen doordat u moet wachten op iets wat moet gebeuren. U kunt 
deze tijd gebruiken voor iets anders, of anders moet het project even worden stopgezet. 
U moet deze vertragingen in uw planning inbouwen. Voorbeelden zijn onder andere 
wachten totdat de verf droog is of, in het geval van ons voorbeeldproject, wachten totdat 
bepaalde bestellingen zijn afgeleverd. (Zie taken 1.5, 3.3 en 4.4 in het voorbeeld op de 
volgende bladzijden.)

Tabel 3.4 is een uitbreiding op tabel 3.3 en bevat twee extra kolommen. Hoewel dit geen 
onderdeel is van het oorspronkelijke plan, heb ik ook een kolom voor opmerkingen 
toegevoegd, om de nieuwe items te verduidelijken.
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Opmerkingen

1 1 Aannemer kiezen Zie deeltaken

2 1.1 Wensen opstellen 
(wat de aannemer 
moet doen)

0,5

3 1.2 Aanbesteding 
opstellen (wensen 
omzetten in een 
formele aanbeste-
dingsopdracht)

1.1 0,5 Deze taak kan niet worden gestart voordat 
1.1 klaar is

4 1.3 Mogelijke aannemers 
kiezen

1.2 0,5 Deze taak kan niet worden gestart voordat 
1.2 klaar is

5 1.4 Aanbesteding naar 
mogelijke aannemers 
sturen

1.3 0,5 Deze taak kan niet worden gestart voordat 
1.3 klaar is

6 1.5 Offertes afwachten 1.4 0 Na indiening moeten we even wachten 
op de offertes. Deze taak kan niet worden 
gestart voordat 1.4 klaar is. Deze taak 
heeft een bepaalde duur, maar vergt geen 
inspanning

7 1.6 Offertes analyseren 1.5 2 Deze taak kan niet worden gestart voordat 
1.5 klaar is

8 1.7 Aannemer kiezen 1.6 1 Deze taak kan niet worden gestart voordat 
1.6 klaar is

9 2 Ruimte voorbereiden Zie deeltaken

10 2.1 Nieuwe indeling 
maken

1.7 3 Deze taak kan niet worden gestart voordat 
1.7 klaar is, aangezien we de hulp van de 
aannemer nodig hebben

11 2.2 Elektra installeren Zie deeltaken

12 2.2.1 Nieuwe belichting 
installeren

2.1 3 Deze taak kan niet worden gestart voordat 
2.1 klaar is

13 2.2.2 Nieuwe stopcon-
tacten plaatsen

2.1 2 Deze taak kan niet worden gestart voordat 
2.1 klaar is
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14 2.3 Tapijt leggen 2.1 2 Deze taak kan niet worden gestart voordat 
2.1 klaar is

15 2.4 Telefoons plaatsen 3.5 4 Deze taak kan niet worden gestart voordat 
3.5 klaar is. Als een telefoon in een kwar-
tiertje geplaatst kan worden, duurt het 
plaatsen van honderd telefoons vier dagen

16 3 Meubilair plaatsen Zie deeltaken

17 3.1 Nieuw meubilair 
kiezen

1.7 1 Deze taak kan niet worden gestart voordat 
1.7 klaar is, aangezien we de hulp van de 
aannemer nodig hebben

18 3.2 Meubilair bestellen 3.1 1 Deze taak kan niet worden gestart voordat 
3.1 klaar is

19 3.3 Wachten op nieuw 
meubilair

3.2 0 Na bestellen moeten we wachten totdat 
het meubilair wordt afgeleverd. Deze taak 
kan niet worden gestart voordat 3.2 klaar 
is. Deze taak heeft een bepaalde duur, 
maar vergt geen inspanning

20 3.4 Oud meubilair verwij-
deren

1 Deze taak kan niet worden gestart voordat 
3.3 klaar is

21 3.5 Nieuw meubilair 
plaatsen

2.3, 
3.3

2 Deze taak kan niet worden gestart voordat 
2.3 en 3.3 klaar zijn

22 4 Computersysteem 
installeren

Zie deeltaken

23 4.1 Nieuwe pc’s kiezen 1 Geen vereiste

24 4.2 Software kiezen 1 Geen vereiste

25 4.3 Pc’s en software 
bestellen

4.1, 
4.2

1 Deze taak kan niet worden gestart voordat 
4.1 en 4.2 klaar zijn

26 4.4 Wachten op pc’s en 
software

4.3 0 Na bestellen moeten we wachten tot de 
computers worden afgeleverd. Deze taak 
kan niet worden gestart voordat 4.3 klaar 
is. Deze taak heeft een bepaalde duur, 
maar vergt geen inspanning
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27 4.5 Software installeren 4.4 13 Deze taak kan niet worden gestart 
voordat 4.4 klaar is. De software kan in 
vijftig minuten geïnstalleerd worden. 
Als een technicus acht pc’s per dag kan 
verwerken, duurt het dertien dagen om 
de software op alle pc’s te installeren

28 4.6 Pc’s installeren 3.5, 
4.4

17 Deze taak kan niet worden gestart voordat 
3.5 en 4.4 klaar zijn. Een pc kan in 75 
minuten worden geïnstalleerd. Als een 
technicus zes pc’s per dag kan installeren, 
duurt het zeventien dagen om alle pc’s te 
installeren

Tabel 3.4  Vereisten en de duur van taken

Stap 3.4: Wie doet wat?

De volgende stap omvat het toewijzen van de taken aan de mensen die ze moeten uit-
voeren. Als niemand iets doet, gebeurt er immers niets! Het is essentieel dat elke taak 
voorzien wordt van de naam van de persoon die de taak moet uitvoeren. Deze persoon 
moet iemand zijn die ook echt beschikbaar is voor het uitvoeren van de taak.

Als u de volledige takenlijst goed bekijkt, zult u snel zien welke vaardigheden en mid-
delen u nodig gaat hebben.

Taken met nul inspanning (zoals vertragingen) en taken die in deeltaken zijn opgesplitst, 
hoeven geen verantwoordelijke toebedeeld te krijgen (aangezien de projectmanager hier 
zorgt voor draagt).
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Wie voert de 
taak uit

1 1 Aannemer kiezen

2 1.1 Wensen opstellen (wat de aannemer moet 
doen)

0,5 David

3 1.2 Aanbesteding opstellen (wensen omzetten in 
een formele aanbestedingsopdracht)

1.1 0,5 David

4 1.3 Mogelijke aannemers kiezen 1.2 0,5 David

5 1.4 Aanbesteding naar mogelijke aannemers sturen 1.3 0,5 David

6 1.5 Offertes afwachten 1.4 0

7 1.6 Offertes analyseren 1.5 2 David

8 1.7 Aannemer kiezen 1.6 1 David

9 2 Ruimte voorbereiden

10 2.1 Nieuwe indeling maken 1.7 3 Aannemer

11 2.2 Elektra installeren

12 2.2.1 Nieuwe belichting installeren 2.1 3 Aannemer

13 2.2.2 Nieuwe stopcontacten plaatsen 2.1 2 Aannemer

14 2.3 Tapijt leggen 2.1, 3.4 2 Aannemer

15 2.4 Telefoons plaatsen 3.5 4 Adam

16 3 Meubilair plaatsen

17 3.1 Nieuw meubilair kiezen 1.7 1 David

18 3.2 Meubilair bestellen 3.1 1 David

19 3.3 Wachten op nieuw meubilair 3.2 0

20 3.4 Oud meubilair verwijderen 1 Aannemer

21 3.5 Nieuw meubilair plaatsen 2.3, 3.3 2 Aannemer

22 4 Computersysteem installeren

23 4.1 Nieuwe pc’s kiezen 1 Marieke

24 4.2 Software kiezen 1 Marieke

25 4.3 Pc’s en software bestellen 4.1, 4.2 1 Marieke

48

PR
O

JE
C

TM
A

N
A

G
EM

EN
T

ST
A

P 
3:

  
H

ET
 P

RO
JE

C
TP

LA
N

 O
PS

TE
LL

EN

Projectmanagement_v5.indd   48Projectmanagement_v5.indd   48 21-07-2006   15:20:4921-07-2006   15:20:49



Ta
ak

nu
m

m
er

W
BS

-n
um

m
er

Taakomschrijving V
er

 ei
st

e

G
es

ch
at

te
 in

sp
an

-
ni

ng
 (

m
an

da
ge

n)

Wie voert de 
taak uit

26 4.4 Wachten op pc’s en software 0

27 4.5 Software installeren 4.4 13 Marieke

28 4.6 Pc’s installeren 3.5, 4.5 17 Marieke

Tabel 3.5  Taaktoewijzing

Stap 3.5: Het plan in een werkrooster opnemen

Het werkrooster bevat de begin- en einddatum voor elke taak. Op basis van die data 
worden de begin- en einddatum van het hele project afgeleid. De einddatum is eenvou-
digweg de begindatum plus de inspanningen. (In de praktijk ligt de zaak iets gecompli-
ceerder, maar dit voldoet voor nu.) De begindatum wordt bepaald aan de hand van het 
volgende:

• De datum waarop vereiste taken zijn afgerond. (Houd ook rekening met externe af-
hankelijkheden.)

• De datum waarop de taakverantwoordelijken eerdere stappen hebben afgerond.
• De datum waarop de taakverantwoordelijken beschikbaar zijn (niet in het weekend 

of op feestdagen, of wanneer ze met andere zaken bezig zijn). Dit is gemakkelijk vast 
te stellen als iedereen voor honderd procent beschikbaar is voor het project. (Meer 
informatie hierover vindt u aan het einde van dit hoofdstuk.)

Tabel 3.6 is een uitbreiding op tabel 3.5 en bevat twee extra kolommen. Ik heb het jaar 
2005 gebruikt voor de data van weekends en feestdagen. Hoewel dit geen onderdeel is 
van het oorspronkelijke plan, heb ik ook een kolom voor opmerkingen toegevoegd, om 
de nieuwe items te verduidelijken.
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Wie voert 
de taak 
uit Begin Einde Opmerkingen

1 1 Aannemer kiezen Zie deeltaken

2 1.1 Wensen 
opstellen (wat de 
aannemer moet 
doen)

0,5 David 31 mei 31 mei Project begint op 
dinsdag 31 mei 
(maandag 30 
mei is een vrije 
dag)

3 1.2 Aanbesteding 
opstellen 
(wensen 
omzetten in 
een formele 
aanbestedings-
opdracht)

1.1 0,5 David 31 mei 31 mei 1.1 + 0,5 dag

4 1.3 Mogelijke aanne-
mers kiezen

1.2 0,5 David 1 juni 1 juni 1.2 + 0,5 dag

5 1.4 Aanbesteding 
naar mogelijke 
aannemers 
sturen

1.3 0,5 David 1 juni 1 juni 1.3 + 0,5 dag

6 1.5 Offertes 
afwachten

1.4 +10 Vertraging 2 juni 15 juni 1.4 + 10 dagen 
(vertraging 10 
werkdagen = 
twee kalender-
weken)

7 1.6 Offertes analy-
seren

1.5 2 David 16 juni 17 juni 1.5 + 2 dagen

8 1.7 Aannemer kiezen 1.6 1 David 20 juni 20 juni 1.6 + 1 dag

9 2 Ruimte voorbe-
reiden

Zie deeltaken

10 2.1 Nieuwe indeling 
maken

1.7 3 Aannemer 21 juni 23 juni 1.7 + 3 dagen

11 2.2 Elektra instal-
leren

Zie deeltaken
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Wie voert 
de taak 
uit Begin Einde Opmerkingen

12 2.2.1 Nieuwe belich-
ting installeren

2.1 3 Aannemer 24 juni 28 juni 2.3 + 3 dagen

13 2.2.2 Nieuwe stopcon-
tacten plaatsen

2.1 2 Aannemer 29 juni 30 juni 2.2.1 + 2 dagen 
(vereiste is 2.1, 
maar aannemer 
is niet beschik-
baar totdat 2.2.1 
is afgerond)

14 2.3 Tapijt leggen 2.1, 
3.4

2 Aannemer 6 juli 7 juli Laatste van 2.1 
en 3.4 + 2 dagen

15 2.4 Telefoons 
plaatsen

3.5 4 Adam 9 aug. 12 aug. 3.5 + 4 dagen

16 3 Meubilair 
plaatsen

Zie deeltaken

17 3.1 Nieuw meubilair 
kiezen

1.7 2 David 21 juni 22 juni 1.7 + 2 dagen

18 3.2 Meubilair 
bestellen

3.1 1 David 23 juni 23 juni 3.1 + 1 dag

19 3.3 Wachten op 
nieuw meubilair

3.2 +20 Vertraging 24 juni 21 juli 3.2 + 20 dagen

20 3.4 Oud meubilair 
verwijderen

4 Aannemer 1 juli 6 juli Geen vereiste, 
maar aannemer 
is niet beschik-
baar totdat 2.2.2 
is afgerond

21 3.5 Nieuw meubilair 
plaatsen

2.3, 
3.3

12 Aannemer 22 juli 8 aug. Laatste van 2.3 
en 3.3 + 12 
dagen

22 4 Computersy-
steem installeren

Zie deeltaken

23 4.1 Nieuwe pc’s 
kiezen

2 Marieke 31 mei 1 juni Geen vereiste; 
kan van start bij 
aanvang project
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Wie voert 
de taak 
uit Begin Einde Opmerkingen

24 4.2 Software kiezen 2 Marieke 2 juni 3 juni Geen vereiste; 
kan van start bij 
aanvang project 
— Marieke 
echter niet 
beschikbaar 
totdat ze 4.1 
heeft afgerond

25 4.3 Pc’s en software 
bestellen

4.1, 
4.2

1 Marieke 6 juni 6 juni 4.2 + 1 dag

26 4.4 Wachten op pc’s 
en software

+20 Vertraging 7 juni 4 juli 4.3 + 20 dagen

27 4.5 Software instal-
leren

4.4 13 Marieke 5 juli 21 juli 4.4 + 13 dagen

28 4.6 Pc’s installeren 3.5, 
4.5

17 Marieke 9 aug. 1 sept. Laatste van 
3.5 of 4.5 + 
17 dagen (29 
augustus is een 
vrije dag)

Tabel 3.6  Het werkrooster

De data in dit werkrooster hebben betrekking op de verlopen tijd of de duur — en niet 
op de geleverde inspanningen. Houd dus rekening met het volgende:

• Weekenden moeten niet worden meegerekend. (Tien werkdagen zijn dus twee kalen-
derweken.)

• Vrije dagen moeten niet worden meegerekend. (In dit voorbeeld zijn 30 mei en 29 
augustus niet meegerekend.)

• U moet rekening houden met vakanties van medewerkers. Als Marieke dus op 15 au-
gustus twee weken op vakantie gaat, zal taak 4.6 halverwege een vertraging van twee 
weken kennen en tot 15 september duren. (In dit voorbeeld zijn we niet uitgegaan 
van vakanties van medewerkers.)

• De teamleden kunnen ook nog met andere dingen bezig zijn. Mensen zijn vaak niet 
voor honderd procent beschikbaar. Als Marieke dus niet alleen aan uw project werkt, 
maar ook vijftig procent van haar tijd aan een ander project moet besteden, moet de 
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duur van alle taken waarvoor zij verantwoordelijk is worden verdubbeld. Een inspan-
ning van twee dagen duurt dus vier dagen voor iemand die maar voor vijftig procent 
beschikbaar is.

• Houd rekening met het aantal dagen per week dat mensen echt beschikbaar zijn. 
In de praktijk zal niemand gedurende vijf dagen per week continu beschikbaar zijn. 
Mensen hebben altijd wel andere dingetjes te doen. Bij een kort project, als iemand 
gedurende een week of twee iets moet doen, zal die persoon wel voor honderd pro-
cent beschikbaar zijn. Bij langere projecten mag u maximaal hopen op vier dagen per 
week. (Als u zich afvraagt waar die overige tijd dan heengaat, denk dan eens aan de 
tijd die u kwijt bent aan telefoontjes, e-mailberichten beantwoorden, koffi epauzes, 
vergaderen, rondlopen door kantoor enzovoort.)

Wat dit betreft kan planningssoftware goed van pas komen. Deze software berekent 
begin- en einddata automatisch en past deze data direct aan wanneer u de duur van 
een bepaalde taak of de beschikbaarheid van teamleden aanpast. In dit opzicht kan de 
software veel tijdsbesparing opleveren. De software verlicht de administratieve last, maar 
het uiteindelijke plan zal er niet vanzelf beter van worden.

Stap 3.6: De kosten berekenen

Om de kosten te kunnen berekenen moet u de diverse kostenelementen vaststellen, te 
zien in tabel 3.7. Nogmaals, de kostenelementen zijn:

• De kosten van het uitvoeren van de projecttaken. Deze kosten omvatten onder an-
dere de tijd die mensen kwijt zijn aan het project en de middelen die nodig zijn om 
het project uit te voeren. Vergeet ook niet uw eigen tijd als projectmanager mee te 
nemen, hoewel deze tijd niet als aparte taak in de planning is meegenomen.

• De kosten van de middelen die u moet kopen om de resultaten op te leveren.

Stap 3.7: Mijlpalen en contingentieplannen

Mijlpalen worden vastgesteld om bepaalde belangrijke data te markeren en om het plan 
aan de klant te kunnen verduidelijken. Mijlpalen kunnen ook worden gebruikt om de 
voortgang in de gaten te houden. Kies gebeurtenissen die een bepaalde betekenis hebben 
voor de klant. Mijlpalen voor ons voorbeeldproject kunnen onder andere zijn:

• 7 juli. Kantoor voorbereid en gereed voor inrichting.
• 8 augustus. Kantoor ingericht.
• 1 september. Project afgerond en kantoor klaar voor gebruik.

U stelt contingentieplannen op om het inherente risico van het project te kunnen op-
vangen. U kunt dit op twee manieren doen:
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1. Als top-downschatting. U bekijkt het plan als geheel en probeert in te schatten hoe 
risicovol het is. Dit komt in feite neer op de intuïtie van de projectmanager. Ons 
voorbeeldproject lijkt een redelijk risicoloos project, dus zou ik een buffer van tien 
tot twintig procent voor kosten en tijd inbouwen.

2. Als bottom-upschatting. Dit omvat het bekijken van elke afzonderlijke taak in het plan 
en het inschatten van het risico van elke taak. U bekijkt de afzonderlijke projectele-
menten, stelt risico’s vast en formuleert contingentieplannen voor elk element. Dit is 
een preciezere methode, maar kan voor een omvangrijk project zeer tijdrovend zijn, 
aangezien u dan honderden taken moet nalopen. Ik heb dat voor ons voorbeeldpro-
ject gedaan:
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Projectbudget Projectnaam Herinrichting kantoor

Kosten projectmedewerkers (variabel) Totaal

Medewerker Unitkosten Units Totaal

David € 400 per dag 8 dagen € 3200
Marieke € 300 per dag 35 dagen €10.500
Adam € 325 per dag 4 dagen € 1500
Projectmanager € 300 per dag 70 dagen € 21.000

Totale kosten medewerkers: € 36.200

Overige variabele kosten

Item Unitkosten Units Totaal

Kantoorhuur € 1000 per week  13 weken € 13.000

Totale variabele kosten: € 13.000

Vaste kosten

Item Totale itemkosten

Aannemer (bedrag ineens) € 20.000
Licentie projectmanagementsoftware € 400

Totale vaste kosten: € 20.400

Totale projectkosten: € 69.600

Variabele kosten resultaten

Item Unitkosten Units Totaal

Stoelen € 100 per stoel 100 € 10.000
Bureaus € 300 per bureau 100 € 30.000
Pc’s € 1000 per pc 100 € 100.000
Software € 450 per gebruikslicentie 100 € 45.000
Telefoons € 50 per telefoon 100 € 5000
Belichting € 150 per lamp 40 € 6000
Stopcontacten € 75 per stopcontact 200 € 15.000
Tapijt € 50 per vierkante meter 1250 € 50.000

Totale variabele kosten resultaten: € 261.000

Vaste kosten resultaten

Item Itemkosten

Divers extra meubilair € 10.000
Verwijdering oud meubilair en tapijt € 5000

Totale vaste kosten resultaten: € 15.000

Totale kosten resultaten: € 276.000

Totaal projectbudget: €345.600

Tabel 3.7  De projectkosten
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Wat zijn nu de risicovolle elementen van dit plan? Ik zou zeggen de volgende:

• De aanname dat de aannemer al een dag na zijn selectie aan de slag kan. Bouw hier 
een mogelijke vertraging van tien dagen in.

• De drie dagen wachttijd voor de afl evering van de leveranties. Wat als er te laat wordt 
geleverd? Wederom is het verstandig hier rekening te houden met een mogelijke 
vertraging van tien dagen.

• Taken 26 en 27 vereisen de installatie van honderd pc’s. Het is mijn ervaring dat er 
altijd wel dingen fout gaan met dergelijke klusjes — dingen die enige tijd vergen om 
te verhelpen. Gebruik hier een buffer van twee dagen.

• De variabele kosten van de resultaten. U kent de kosten van de pc’s en de software, 
maar de kosten van het meubilair zijn een inschatting en kunnen te laag zijn. Houd 
rekening met een extra 25 procent voor deze items, oftewel € 28.000 (25 procent van 
€ 111.000).

• De extra kosten van de teamleden, als u de extra tijd van 22 dagen nodig hebt. De 
meeste van deze extra dagen zullen wachttijd omvatten, wat betekent dat niemand 
iets doet. Wel moet rekening worden gehouden met 22 extra dagen voor de project-
manager (€ 6600) en twee extra dagen voor Marieke (€ 600).

Als deze contingentieplannen zijn gebaseerd op inschattingen, maar lijken redelijk. Er 
zijn formelere benaderingen en berekeningen die u kunt gebruiken, maar deze zijn onno-
dig als het project redelijk eenvoudig is. Als u weet dat u iets met enige mate van precisie 
kunt inschatten, hebt u weinig contingentieplannen nodig. Als u dit niet zeker weet, of 
als u te veel aannames moet maken, moet u meer contingentieplannen inbouwen. U 
bent de projectmanager en het is uw project; u moet voldoende contingentieplannen 
inbouwen om uzelf het vertrouwen te geven dat het project kan worden afgerond.

Het hebben van contingentieplannen betekent niet dat u uw teamleden 22 extra dagen 
en een extra budget van € 35.200 verleent. Het betekent dat u, de projectmanager, over 
een extra buffer beschikt — een buffer die alleen in nood moet worden gebruikt. Dit 
komt in hoofdstuk 4 uitgebreider aan bod. In de praktijk komt het er echter op neer dat 
u om het volgende moet vragen:

• Een projectbudget van € 380.800, dat we tot € 385.000 zullen afronden.
• Een deadline voor het project van 29 september.

Lijkt een extra 22 dagen te veel? Stel, alle werknemers moeten na afl oop van het project 
hun huidige werkplek verlaten. Vanaf dat moment is de huur voor het huidige kantoor 
opgezegd. Als u iedereen vertelt dat het project op 1 september is afgerond en u haalt 
die datum niet, dan hebt u een groot probleem — waar kan het personeel nu terecht? 
Het is beter om enige contingentieplannen te hebben, zodat u dit risico kunt vermijden. 
U kunt zelfs tot de conclusie komen dat 22 extra dagen nog onvoldoende is, gezien het 
zakelijke risico. Te voorzichtig is op dit moment beter dan te optimistisch.
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