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Leeswijzer	  

Dit boek gaat over hoe zoveel publieke IT-projecten veel meer geld 
kosten dan vooraf afgesproken en uiteindelijk weinig tot niets 
opleveren. Het bestaat uit drie delen. Het eerste deel omvat een 
voorwoord van Lourens Visser, de huidige CIO van de Dienst 
Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie, en de 
voormalige CIO van het Havenbedrijf Rotterdam. Daarnaast bevat het 
eerste deel een uitgebreide samenvatting van het proefschrift waarop 
dit boek is gebaseerd. Zodoende kan een lezer die geïnteresseerd is in 
de essentie van het boek volstaan met het lezen van deel I, waarbij hij 
aan de hand van deze leeswijzer nog specifieke verdiepingen kan 
naslaan in de overige twee delen. 

Deel II omvat het volledige Engelstalige proefschrift waar dit boek op 
gebaseerd is. Het proefschrift begint met een inleidend hoofdstuk, 
waarin wordt uitgelegd wat de context en de kernvraag is die met het 
onderzoek wordt beantwoord. In het tweede hoofdstuk van het 
proefschrift worden vijf case studies gepresenteerd, drie van 
geëscaleerde projecten en twee van getroebleerde maar tijdig 
bijgestuurde projecten. Deze cases zijn geanalyseerd op 
gebeurtenissen en omstandigheden in het projectproces, die leidden 
tot een ineffectieve projectkoers en gebeurtenissen en omstandigheden 
die leidden tot de neiging om vol te blijven houden in de ineffectieve 
koers. Deze gebeurtenissen en omstandigheden, waarvan vooraf niet 
met zekerheid kan worden vastgesteld of ze zullen optreden in het 
project, noemen we contingenties. Voorafgaand aan de analyse is een 
synthese gemaakt van elementen uit bestaande studies ten aanzien van 
deze twee type contingenties. Vervolgens is onderzocht of er in de 
cases sprake was van projectescalatie, in de zin dat er een ineffectieve 
koers was waarin men geneigd was vol te houden, en welke 
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contingenties hieraan ten grondslag lagen, en in welke fase van het 
proces. Dit leidde tot een aantal van de theoretische proposities van 
dit boek.  

In hoofdstuk 3 van een is een case study gepresenteerd van een 
project waarbij een specifieke aanpak was gehanteerd voor snelle 
feedback en frequente mogelijkheden om bij te sturen. Omdat dit 
project effectief bleek in het voorkomen van projectescalatie, is het als 
een kritieke case study gebruikt om theorie te genereren over hoe 
projectescalatie bij publieke IT-projecten kan worden voorkomen.  

Hoofdstuk 4 van het proefschrift omvat een onthullende case study 
die inzicht geeft in de politieke motieven die een rol spelen bij de 
mogelijkheid tot de-escaleren van een publiek IT-project. Aan de 
hand van de case is een procesmodel gepresenteerd hoe een publiek 
IT-project in deze politiek beladen omgeving effectief kan worden 
gede-escaleerd. 

In hoofdstuk 5 van het proefschrift wordt een integraal procesmodel 
gepresenteerd, waarin de bevindingen uit de voorgaande 
hoofdstukken zijn opgenomen. Tevens worden enkele implicaties van 
de studie behandeld; de betekenis die de bevindingen hebben voor hoe 
publieke IT-projecten worden aangepakt en aangestuurd, en de 
ethische vragen die studie oproept. Tot slot worden de limitaties van 
de studie besproken en suggesties gedaan voor toekomstig onderzoek. 
 
Deel III van het boek vormt een beschouwing. In het hoofdstuk 
‘Valorisatie’ gaat de auteur in op wat de waarde en betekenis is van 
hetgeen in de eerste twee delen is gepresenteerd. Daarnaast wordt aan 
de hand van een korte casus over de nieuwe luchthaven van Berlijn 
beschouwd hoe het onderwerp van dit boek ook van toepassing is in 
andere contexten dan publieke IT-projecten. Tot slot laat in Ralph 
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Hofman, managing partner van BlinkLane Consulting, in een epiloog 
zijn licht op het onderwerp schijnen. 
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Proloog	  door	  Lourens	  Visser	  

Uit mijn eigen ervaring weet ik dat IT-projecten complexe en 
daardoor onvoorspelbare ondernemingen zijn. Ze blijken zonder 
uitzondering complexer dan vooraf gedacht, ongeacht of het project in 
ontwerp-, aanbestedings-, realisatie-, of implementatiefase zit. Dat 
geldt voor projecten bij de overheid en semioverheid, maar ook in het 
bedrijfsleven. Zelfs met de meest uitgebreide voorbereidingen blijkt 
het keer op keer niet mogelijk om alle wendingen, veranderingen en 
tegenvallers in de uitvoering van IT-projecten voor te zijn. Dit komt 
doordat het succes van IT-projecten niet wordt bepaald door 
technologie alleen, maar door een complex samenspel van die 
technologie met mensen, organisaties en institutionele structuren. In 
de publieke sector is dit samenspel wellicht nog complexer dan in het 
bedrijfsleven, omdat daar ook op grotere afstand een veelheid aan 
belanghebbenden actief zijn, zoals ministeries, uitvoeringsorganen, 
Algemene Rekenkamer, Inspecties, Tweede Kamer, en burgers. Het is 
daarom niet verrassend dat IT-projecten in het publieke domein soms 
niet volgens plan verlopen of zelfs geheel mislukken. Wat minder 
begrijpelijk is, is dat overheden telkenmale eerst heel veel geld 
moeten besteden, voordat men ontdekt dat hun plannen niet blijken te 
werken. De onzekere aard van IT-projecten zou moeten betekenen dat 
we voorzichtig zijn en niet teveel tegelijk op het spel zetten, zeker niet 
wanneer het publieke gelden betreft. De opgeblazen verwachtingen 
resulteren echter vaak in hoog opgeschroefde ambities, met 
bijbehorende budgetten en tijdlijnen. 

Toch weet ook ik hoe moeilijk het is om als eindverantwoordelijke 
voor een IT-project te moeten toegeven dat de ingeslagen koers niet 
werkt. Een van mijn meest leerzame ervaringen in dit opzicht betrof 
een project in mijn tijd als CIO bij het Havenbedrijf Rotterdam. Daar 




