
Praktijkboek  
vertragingsschade in de 

bouw (2e druk)

mr. A.F.J. Jacobs

’s-Gravenhage, 2022



ISBN 978-94-6315-069-9
NUR 822

© 2022, A.F.J. Jacobs

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opge-
slagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of 
op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige 
andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgeverij. Voor 
zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van art. 16h tot 
en met 16m Auteurswet 1912 jo. het Besluit van 27 november 2002, Stb. 2002, 575, 
dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting 
Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) 
uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken dient men zich 
tot de Stichting Instituut voor Bouwrecht te wenden.

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photo print, microfilm 
or any other means without written permission from the publisher.



v

Voorwoord

De aannemer is verplicht het werk binnen de afgesproken bouwtijd op te leveren en 
de opdrachtgever moet hem daartoe de gelegenheid bieden. Als de bouw stagneert en 
wanneer dat schade veroorzaakt, dan is degene aan wie die vertraging is toe te rekenen, 
aansprakelijk.1

Zo begon de eerste druk van dit boekje dat werd gepubliceerd op 21 oktober 2013. 
De bedoeling was om de praktijk handvatten te bieden in discussies over vertragings-
schade. De eerste druk was met name gericht op aanspraken die aannemers richting de 
opdrachtgever te gelde zouden kunnen maken wegens vertraging in de bouw. 

Net als de eerste druk heeft ook deze versie niet de pretentie om uitputtende, laat staan 
wetenschappelijke, beschouwingen te geven van de vraagstukken op het gebied van ver-
tragingsschade. Het is met name gericht op de praktijk van alledag. Om met Jacob van 
Maerlant te spreken: ‘nutscap ende waer’. 

Met de tweede druk is het bereik aan onderwerpen verbreed. Niet alleen hebben aan-
spraken van de opdrachtgever jegens de aannemer inmiddels een plaats gevonden in dit 
boekje maar er is ook een nieuw hoofdstuk dat gewijd is aan de UAV-GC en vertragings-
schade. Daarbij moet het onderscheid tussen de UAV en de UAV-GC niet al te strikt 
worden genomen want er zijn leerstukken - bijvoorbeeld over het kritieke pad - waar de 
opvattingen onder beide sets algemene voorwaarden hetzelfde zijn. 

De oplettende lezer zal registeren dat sommige passages meermaals voorkomen. Dat is 
gedaan om het leesgemak van dit praktijkboek - dat in feite als naslagwerk functioneert 
- te vergemakkelijken. Verder hanteer ik de begrippen ‘vertragingsschade’ en ‘stagnatie-
schade’ door elkaar, waarmee ik aansluit op het taalgebruik in de vonnissen van de Raad 
van Arbitrage.2

Verder wordt de lezer erop gewezen dat bij het ter perse gaan van dit boekje zowel de 
UAV 2012 als de UAV-GC 2005 op termijn zullen worden gewijzigd. Voor de UAV 
heeft dat geen ingrijpende gevolgen omdat vrijwel alle bepalingen die in dit boekje 
worden behandeld in de toekomstige versie ongewijzigd blijven. Dat ligt anders voor 
de UAV-GC. Maar omdat daar de discussies nog niet uitgekristalliseerd lijken, zag ik er 
vanaf daarop te anticiperen. Om dezelfde reden behandel ik de Leidraad Vertraging en 
Verstoring. Voorkomen, oplossen, beslechten3 niet omdat deze zich nog in de consultatiefase  
bevindt. 

1 H.O. Thunissen, ‘Aansprakelijkheid voor stagnatieschade bij aanneming van bouwwerken’, 
BR 1965, p. 391 e.v.

2 Zie onder meer: RvA 7 juni 2017, nr. 35.262.
3 Deze Leidraad is een initiatief van o.a. de Dutch Arbitration Association i.s.m. het Instituut 

voor Bouwrecht.
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Ik ben in zoverre op de nieuwe UAV en UAV-GC vooruitgelopen dat ik in plaats van 
‘termijnverlenging’ overal ‘termijnsverlenging’ gebruik, tenzij het een citaat betreft. Zo-
lang duidelijk is dat ik op een paragraaf uit de UAV of UAV-GC doelde, zag ik ervan af 
dat er elke keer aan toe te voegen. Als het noodzakelijk bleek om met haakjes te werken, 
koos ik voor ‘vertraging(schade)’ in plaats van ‘vertraging(sschade)’.

Een onderwerp dat ik in de eerste druk angstvallig uit de weg ging, heb ik niet lan-
ger kunnen vermijden: de samenloop. Het gaat hierbij om vertragingsschade die wordt 
veroorzaakt doordat zowel aannemer als opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor de 
gebeurtenissen die hebben geleid tot vertraging. In hoofdstuk 3.3.3 heb ik mijn ge-
dachten over dit onderwerp aan het papier toevertrouwd. Daarbij geldt wel de uit-
drukkelijke disclaimer dat ik slechts probeer enige structuur aan te brengen en dat de 
gedachtenvorming daarover pas net is begonnen.

Aan het slot van dit voorwoord kan niet onvermeld blijven dat Pim Herber mij we-
derom een zeer grote dienst heeft bewezen door het hoofdstuk over de UAV-GC 2005 
mee te lezen en zijn kritiek daarover met mij te delen. Een speciaal woord van dank gaat 
uit naar Katja Groenendaal die haar ervaring als general counsel van Van Wijnen heeft 
ingebracht om mee te lezen en te becommentariëren. Hetzelfde geldt natuurlijk voor 
mijn kantoorgenoten en onze student-assistent Julia.

Amsterdam, april 2022,

Arno Jacobs
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