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zsico kunnen we definiéren als de kans op een gebeurtenis met een nega-

tief effect’. Risico’s kunnen nadelig zijn voor het slagen van een project

of zelfs voor het voortbestaan van de organisatie die het project is aange-
gaan. De vele praktijkvoorbeelden uit dit boek getuigen daarvan. Bij de ontwik-
keling of herontwikkeling van gebouwen en gebieden is het management van
deze risico’s dan ook van groot belang.

Met dit boek willen wij een bijdrage leveren aan de identificatie van risico’s bij de
(her)ontwikkeling van locaties in een vroege fase van een project. Risico-identifi-
catie omschrijven we daarbij als het systematisch in kaart brengen van de risico’s
van een project.” Door risico’s vroegtijdig te identificeren kunnen ze (beter)
worden beheerst en worden ongewenste gebeurtenissen zo veel als mogelijk uit-
gesloten.

Het identificeren en analyseren van de risico’s en het bepalen van passende acties
kan het beste in de voorfase van het besluitvormingstraject plaats vinden. Wan-
neer risicomanagement namelijk in het vroegste stadium van het project wordt
toegepast, is de kans op succes het grootst.”

Daar identificatie begint bij inzicht in en kennis over de verschillende risico’s,
hebben wij gemeend hierover een praktisch boek te moeten schrijven.

Risico-identificatie is een onderdeel van risicomanagement. Risicomanagement is
het onderkennen en beheersen van risico’s tijdens de ont-wikkeling en realisatie
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