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Voorwoord

Het bouwcontractmodellen landschap in Nederland vertoont een mooi en gedifferenti-
eerd beeld. Voor een opdrachtgever die veel bemoeienis wenst te hebben met een bouw-
werk staan als standaard uniforme voorwaarden de UAV 2012 ten dienste, terwijl voor 
een opdrachtgever die minder bemoeienis met een bouwwerk wenst te hebben hiervoor 
de UAV-GC 2005 ten dienste staan. Beide standaard uniforme voorwaarden bestaan al 
geruime tijd en hebben elk hun waarde voor de bouwsector ruimschoots bewezen. Ze 
zijn erop gericht om de wensen van partijen juridisch zo goed en evenwichtig mogelijk 
vorm te geven. 

In de praktijk blijkt er bij opdrachtgevers echter behoefte te zijn om binnen een op-
dracht invulling te kunnen geven aan een gedifferentieerde bemoeienis met een bouw-
werk. Vanwege deze wens tot differentiatie is het noodzakelijk elementen uit beide 
werk wijzen en derhalve voorwaarden te combineren. In de praktijk wordt hiermee ge-
worsteld, waardoor het regelmatig voorkomt dat dit leidt tot een contract waarin deze 
elementen op een onjuiste manier zijn gecombineerd.

Voor CROW was dit de reden om vanuit de praktijksituatie de ontwikkeling van een 
‘model’ te ondersteunen om op een juiste wijze in de behoefte aan differentiatie te kun-
nen voorzien. In een gezamenlijke studie van het Instituut voor Bouwrecht en CROW 
is dit model vervolgens gevalideerd. 

Voor de gezochte contractvorm wordt de term ‘hybride contract’ gebruikt. Met opzet 
wordt ‘hybride contract’ tussen aanhalingstekens gezet, want het gaat hier uitdrukkelijk 
niet om een nieuw model naast de hiervoor genoemde standaard uniforme voorwaar-
den. Het gaat om een variant van de vraagspecificatie binnen het geïntegreerde contract 
zoals vormgegeven in de UAV-GC 2005; een hybride vraagspecificatie, waarbij onder-
delen enerzijds tot in detail (passend bij de werkwijze van UAV 2012) en anderzijds 
globaler (passend bij de werkwijze van de UAV-GC 2005) zijn gespecificeerd. Niet meer 
en niet minder. 

In deze studie is dit ‘model’ onderworpen aan een empirisch onderzoek alsmede aan 
een onderzoek van de algemene voorwaarden om te zien in hoeverre het ‘model’ past in 
UAV-GC 2005 en UAV 2012 verband. Dit heeft geresulteerd in aanbevelingen hoe aan 
de hybride vraag van de opdrachtgever tegemoet kan worden gekomen.

Ik ben bijzonder verheugd met de uitkomst van deze studie. Het antwoord op de vraag 
van vele opdrachtgevers wordt hier gegeven. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kun-
nen hier hun voordeel mee doen. Het gebruik wordt hen bovendien gemakkelijk ge-
maakt doordat het ‘model’ is opgenomen in het online platform CROW ProContract.

Het onderzoek is uitgevoerd door de combinatie van het Instituut voor Bouwrecht met 
CROW en staat daarmee garant voor juridische degelijkheid en praktische relevantie. 
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De samenwerking in dit concrete project is een mooi voorbeeld van geïntegreerd wer-
ken, waarbij het eindresultaat meer is dan de afzonderlijke partners alleen hadden kun-
nen realiseren. Dit project inspireert beide instellingen om de meerwaarde van deze 
vorm van samenwerken vaker te oogsten.

Graag maak ik ook van de gelegenheid gebruik om de begeleidingscommissie, die onder 
deskundige leiding stond van prof. mr. J.M. Hebly, te bedanken voor de inzet en de nut-
tige wenken en aanwijzingen. Tevens dank ik, mede namens prof. mr. dr. M.A.B. Chao-
Duivis het Fonds Collectieve Kennis - Civiele Techniek voor de financiële bijdrage aan 
de uitvoering van dit onderzoeksproject.

Ik hoop en verwacht dat met deze studie een waardevolle bijdrage is geleverd aan het 
functioneren van de Nederlandse bouwmarkt. 

dr. ir. I.W. Koster
directeur CROW
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