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Hoofdstuk 1 

Inleiding
PRINCE2 is een generieke methode voor projectmanagement. PRINCE2 werd in 1996 door 
CCTA ontwikkeld. Sindsdien zijn er verschillende nieuwe versies uitgebracht. De laatste 
update van de methode is in 2017 gepubliceerd.

PRINCE2 is nu een geregistreerd handelsmerk van AXELOS Ltd.. AXELOS Ltd. is ook 
verantwoordelijk voor het certificeren van organisaties, activiteiten en personen op basis van 
best practices zoals PRINCE2 Agile™, MSP™, P3O™, MoP™, M_o_R® en P3M3™.

1 .1 Het doel van deze pocket guide

Deze pocket guide biedt een samenvatting van de PRINCE2-methode om een snelle intro-
ductie in en een gestructureerd overzicht van de methode te krijgen. Het dient ook als een 
informatiebron voor mensen die de methode in het verleden hebben bestudeerd en de 
nieuwe versie in hun projecten willen toepassen.

1 .2 Wat is een project?

Een project is een geheel van samenhangende activiteiten in een tijdelijke organisatie om 
binnen gestelde condities een van te voren gedefinieerd resultaat op te leveren.

Binnen de context van de methode van PRINCE2 wordt een project gedefinieerd als:

Een tijdelijke organisatie die is opgezet met als doel één of  meer zakelijke producten op te 
leveren volgens een overeengekomen business case.

1 .3 Waarom zijn projecten belangrijk?

Projecten worden met name uitgevoerd onder omstandigheden waarbij de normale bedrijfs-
activiteiten niet het gewenste resultaat opleveren. Eén van die omstandigheden is wanneer 
veranderingen moeten worden doorgevoerd om in de toekomst concurrerend te kunnen 
blijven.

Door de tijdelijke organisatie van projecten kunnen alle belanghebbenden worden samenge-
bracht om de benodigde producten op te leveren en de besluitvorming rond deze producten 
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4 PRINCE2 Editie 2017 – Pocket Guide

te faciliteren. De structuur en de processen binnen een projectmatige aanpak versterken de 
focus op, de ondersteuning van en de betrokkenheid bij de op te leveren producten. Daarom 
zijn projecten een belangrijk middel om veranderingen door te voeren.

Nu veranderingen zowel binnen het bedrijfsleven als binnen de overheid steeds sneller 
moeten worden doorgevoerd, wordt het goed uitvoeren van projecten ook steeds belangrijker.

1 .4 Projecten versus reguliere activiteiten

Op basis van de definitie van een project kan een aantal kenmerken tussen projecten en 
reguliere bedrijfsactiviteiten worden onderscheiden:
• Verandering – De meeste projecten worden in een veranderende omgeving uitgevoerd 

en zijn tegelijkertijd het middel waarmee de organisatie deze veranderingen doorvoert. 
Dit veroorzaakt vaak een grote weerstand bij de betrokken partijen. Het project moet 
deze weerstand beheersen en naast de opdracht om de vooraf  vastgestelde producten op 
te leveren ook in toenemende mate bijdragen aan het verminderen van deze weerstand.

• Tijdelijk – Voor een project is dit een essentiële voorwaarde. Anders is het geen project. 
Een project eindigt automatisch op het moment dat de vooraf  vastgestelde producten 
worden opgeleverd. Projecten zijn van nature eindig; ze hebben een vooraf  vastgesteld 
begin en eind.

• Multidisciplinair – Een project bestaat uit een team van mensen met verschillende 
vaardigheden en functies. Deze kunnen afkomstig zijn uit één organisatie maar ook uit 
verschillende organisaties.

• Uniek – Elk project is anders, zelfs wanneer er een identiek product of  dienst wordt 
opgeleverd. De context is anders of  er zijn verschillen in doelstellingen, nieuwe team-
leden of  andere belanghebbenden. Hierdoor is elk project uniek ten opzichte van elk 
ander project.

• Onzekerheid – Alle bovenstaande kenmerken zorgen voor onzekerheden en hierdoor 
ontstaan er altijd kansen en bedreigingen. Dit kan niet worden voorkomen. Het is alleen 
te beheersen. Projecten zijn daarom meestal risicovoller dan de reguliere bedrijfsactivi-
teiten. Risicomanagement is dan ook een integraal onderdeel van projectmanagement.

1 .5 Wat is projectmanagement?

Projectmanagement is het plannen, delegeren, bewaken en beheersen van alle aspecten van 
het project, en het motiveren van betrokkenen om de projectdoelen binnen de verwachte 
prestatiedoelstellingen voor tijd, kosten, scope, kwaliteit, risico’s en benefits te realiseren, 
zie figuur 1.1.
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Delegeer

Bewaak

Beheers

Plan

Figuur 1.1 Projectmanagement (bron: AXELOS Ltd.)

Het doel van projectmanagement is om de specialistenwerkzaamheden te beheersen die 
nodig zijn om de op te leveren producten van het project te realiseren.

Binnen deze definitie is projectmanagement niet beperkt tot de werkzaamheden van de 
projectmanager. Projectmanagement vereist inspanning van iedereen die bij het management 
van het project is betrokken; hiertoe behoren ook de opdrachtgever, de overige leden van de 
stuurgroep, de project support en de teammanagers.

1 .6 Waarvoor is de projectmanager verantwoordelijk?

De projectmanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het project, binnen de 
kaders die met de opdrachtgever/stuurgroep zijn afgesproken.

Als onderdeel van de dagelijkse leiding is de projectmanager zowel verantwoordelijk voor de 
planning, delegatie, bewaking en beheersing van de uit te voeren werkzaamheden als voor het 
management van andere aspecten van het project, zoals:
• Het betrekken van de belanghebbenden bij het project om ondersteuning en betrokken-

heid te krijgen en om de weerstand tegen de voorgenomen veranderingen te vermin-
deren;

• Het motiveren van de teamleden en iedereen die aan het project moet bijdragen.

1 .7 Wat willen alle betrokken partijen beheersen?

Er zijn ten minste zes aspecten die in ieder project aan de orde zijn en die moeten worden 
beheerst:
• Kosten – de kosten voor het realiseren van het projectproduct inclusief  de kosten voor 

het projectmanagement.
• Tijd – de totale levensduur van het project en/of  de datum waarop de projectproduct 

moet worden opgeleverd.
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• Scope – wat moet er worden opgeleverd en wat niet? Welke werkzaamheden moeten er 
worden uitgevoerd en welke niet?

• Kwaliteit – het vermogen van het projectproduct om aan de gestelde eisen te voldoen en 
het beoogde doel te kunnen realiseren.

• Risico’s – zowel het beheersen van de bedreigingen als het optimaliseren van de kansen.
• Benefits – de benefits die moeten worden gerealiseerd met het op te leveren project-

product.

PRINCE2 definieert het projectproduct als al datgene wat het project moet opleveren om 
geaccepteerd te worden. De producten van een project zijn alle producten die gedurende het 
project moeten worden gerealiseerd inclusief  de managementproducten.

Afgezien van deze basisaspecten moeten binnen projecten vaak ook nog andere aspecten 
worden beheerst, zoals gezondheid, milieu, veiligheid en beveiliging. Deze aspecten kunnen 
als verbijzondering binnen het aspect kwaliteit worden meegenomen.
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Hoofdstuk 2

Inleiding PRINCE2
PRINCE2 is een gestructureerde projectmanagementmethode die op ‘best practice’ is geba-
seerd. Projectmanagers en anderen zijn vrij om de methode in hun eigen praktijk toe te 
passen.

PRINCE2 is generiek. Het kan op elk project worden toegepast, los van schaal, type, orga-
nisatie, land of  cultuur. De methode moet echter wel worden toegesneden op het betref-
fende project. Dit wordt gerealiseerd door de managementaspecten te scheiden van de 
bijdragen van specialisten, zoals ontwerp, constructie, enz. De werkzaamheden van specia-
listen kunnen echter gemakkelijk met de managementactiviteiten van de PRINCE2-methode 
worden geïntegreerd.

Omdat PRINCE2 generiek is en op bewezen principes is gebaseerd, kunnen organisaties de 
methode gemakkelijk als een standaard toepassen en zo hun vermogen om projecten uit te 
voeren en veranderingen door te voeren verbeteren.

PRINCE2 is een beschermd handelsmerk. Professionele training is voorbehouden aan geac-
crediteerde trainingsorganisaties en hun affiliates; zie ook de website van AXELOS Ltd.: 
www.axelos.com.

2 .1 Structuur van PRINCE2
De PRINCE2-methode benadert projectmanagement vanuit vier verschillende perspectieven:
• Principes – zijn de grondslagen waaraan een willekeurig project moet voldoen, wil het 

een PRINCE2-project zijn.
• Thema’s – zijn de minimale managementaspecten die tijdens het hele project continu 

en tegelijkertijd beheerst moeten worden. Ieder thema beschrijft de specifieke toepassing 
van dat thema en waarom deze nodig is.

• Processen – beschrijven stapsgewijs het gehele project vanaf  het opstarten tot en met 
het afsluiten van het project. Elk proces beschrijft de noodzakelijke activiteiten, de op te 
leveren managementproducten en de bijbehorende verantwoordelijkheden.

• Op maat maken van PRINCE2 – beschrijft hoe de PRINCE2-methode kan worden 
toegesneden op een specifiek project in een gegeven context.
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